

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической**  
**направленностей «Точка роста»**

| № | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат                                                                                               | Сроки                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:<br>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:<br>Издание приказа о создании Центра:<br>-утверждение Положения о деятельности Центра;<br>назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;<br>-разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями                               | июль                 |
| 2 | Создание Интернет странички на сайте школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Страничка на сайте                                                                                      | июль                 |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дизайн проект                                                                                           | июль                 |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Проект зонирования                                                                                      | июль                 |
| 5 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:<br>1. Формирование штатного расписания Центра;<br>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.                                                                                                        | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания<br><br>Свидетельство о повышении квалификации | август<br><br>август |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.                                                                                                                                                                               |                                                                    | в течении года |
| 6  | Закупка, доставка и наладка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | июнь-август    |
| 7  | Разработка и утверждение плана <b>Центра</b> образования естественнонаучной и технологической направленностей <b>«Точка роста»</b> .                                                                                                                                                                 |                                                                    | июнь - август  |
| 8  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку .                                                                                                                                                                                                                      | Отчет директора                                                    | август         |
| 9  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.                                                                                                                                                                                                                                          | Приказ директора о зачислении                                      | сентябрь       |
| 10 | Открытие Центра в единый день открытия.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | сентябрь       |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.                                                                                                                                                                                                                                                    | Отчет директора                                                    | ежемесячно     |